

आज मिति २०८१।६।१७ का दिन सिंजा गाउँपालिका अध्यक्ष श्री पूर्ण प्रसाद धिताल ज्यूको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा निम्न अनुसार उपस्थितिमा निम्न अनुसार निर्णय गरियो ।

१. श्री पूर्ण प्रसाद धिताल	गाउँपालिका अध्यक्ष
२. श्री सितली रोकाया	गाउँपालिका उपाध्यक्ष
३. श्री हरिनन्द आचार्य	अध्यक्ष वडा नं १
४. श्री तिर्थ वड	अध्यक्ष वडा नं २
५. श्री स्वामीप्रसाद उपाध्याय	कावा अध्यक्ष वडा नं ३
६. श्री रन्जित बुढा	अध्यक्ष वडमा नं ४
७. श्री कृष्ण बहादुर रोकाया	अध्यक्ष वडा नं ५
८. श्री लाल बहादुर बुढा	अध्यक्ष वडा नं ६
९. श्री राजपुरा दमाई	कार्यपालिका सदस्य
१०. श्री रुपकेउडा बिष्ट	कार्यपालिका सदस्य
११. श्री दन्ता कामी	कार्यपालिका सदस्य
१२. श्री मागी वड	कार्यपालिका सदस्य
१३. श्री हरिचन्द्र सार्की	कार्यपालिका सदस्य
१४. श्री मोती दमाई	कार्यपालिका सदस्य
१५. श्री पवित्रा शाही	सदस्य सचिव

प्रस्तावहरू:

प्रस्ताव नं १, सिंजा गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको म्याद थप सम्बन्धमा ।

निर्णय न १, प्रस्ताव नं १ मा छलफल गर्दा सिंजा गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको निर्माण कार्य २०८१ असोज मसान्त सम्म पुरा गर्ने गरी ठेक्का नं SRM/W/NCB/01/079/080 अनुसार बिजय आर.एन. बि.जेभीलाई ठेक्का स्वीकृत भएकोमा समयमा निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकी म्याद थपको लागी निवेदन प्राप्त भएकाले मिति २०८१ चैत्र मसान्त सम्मको लागी म्याद थप गर्ने निर्णय गरियो ।

